



Vi har nå fått bekreftet at vi får spillemidler for 2008, i tillegg får vi et beløp fra Lesja Kommune.

Det vil si at vi nå har fått pengene som skal til for å få Bilcross banen klar til godkjenning! For å få til dette, ble det på medlemsmøte den 23/7 bestemt av vi skulle dele opp arbeide som gjenstår i grupper. Vi har satt opp en liste på det som gjenstår og fordelt dette på dere etter beste evne.

Gruppene bør/må ta en tur til Bjorli for planlegging av arbeide og for å finne hva som trengs av materialer for å få utført dette.

Når dere har funnet ut hva som trengs, kontakt Bjørn Haugstulen tlf 41218201 for informasjon om hvor dere skal handle.

Arbeide må være utført **innen utgang av august måned**, da vi vil prøve å få godkjent banen i begynnelsen av september. **Det kan da være mulig at vi kan få kjørt et løp i september!?!**

**Har du noen spørsmål kontakt Hans Kjetil Moen på tlf 908 75 739 eller Kjell Ivar Bævrevoll på tlf 909 36 195**

**Under er det satt opp hva slags arbeide som gjenstår og hvem som har ansvar for å få utført dette:**

- \* Plassering av flaggpost 2
- \* Trapper på alle flaggposter
- \* Netting på alle flaggposter
- \* Plate for festing av utstyr på poster
- \* Lage stolper for sperregjerde

**Terje Kappelslåen – Bjørn Haugstulen – Roar Aurmo – Halvor Hoff**

---

- \* Sette opp gjerde på publikumsplasser og returvei til depot

**Odd Olderløyken – Arild Olderløyken – Anders Kongsrud – Mads Mikalsen – Stian Evensen**

---

- \* Strøm

**Torgeir Ekerbakke – Arne Martin Gustu**

---

- \* Baneprotokoll

**Bjørn Haugstulen**

---

- \* Autovern
  - Skrue ferdig
  - Sveise
  - Kappe stolper
  - Fyll inntil på baksida av autovern til og med 2. sving
  - Renske sikkerhets sone utvendig 2. sving

---

**Hans Kjetil Moen – Kjell Randen – Johnny Brekken**

- 
- \* Rydding - fjerne røtter - gammelt treverk, div... rundt hele banen
  - \* Fjerne ødelagte brakker i gamle depot og hvit brakke ved gokart
  - \* Fjerne sviller og stolper i gamle betongsving

---

**Steinar Skotte – Mikal Skotte – Kjell Ivar Bævrevoll – Kent Rudi – ?? Hareland**

- 
- \* Kerbs i sving 6 og utvendig siste sving

---

**Arill Kjellshus – Kent Rudi – Lars Erik Eriksen**

- 
- \* Sette opp stolper for startlys
  - \* Montere og koble opp startlys

---

**Tom Erling Nårstad – Morten Flateng – Torstein Ingvaldsen**

- 
- \* Jevne ut kanter og pynte rundt bane med gravemaskin
  - \* Legge ned trekke rør i framkant asfalt startplate og før siste sving
  - \* Grave ned kum til strøm

---

**Kjell Ivar Bævrevoll – Rune Bævrevoll**

- 
- \* Restaurering av kiosk
  - \* Restaurering av dass, sette denne opp i depot
  - \* Lage plass for starter på brakke ved startplate
  - \* Ta ut senger fra samme brakke
  - \* Event. snekker arbeide på nabo brakke

---

**Knut Edvin Lindsø – Arne Randen – Odd Harald Hansen – Tommy Karlsen  
Stig Kolberg**

---

- \* Flytte brakke med tårn til innvendig 2. sving
- \* Ta ned tre på publikumsplass (SNAKK MED AUD FOR TILLATELSE!!)

### **Steinar Skotte m/flere**

---

- \* BANETRASE  
Oppgrusing – Høvling – Salting – Valsing

### **Kjell Ivar Bævrevoll – Mikal Skotte**

---

- \* Lage sandfeller
  - \* Planere ut kant ved gammel søre sving ( mot flyhangar)
- Overskuddsmasse brukes til oppfylling av publikumsvoll

### **Bjørn Erik Lindsø**

---

- \* Plassering av dekkbarrierer
- \* Oppmerking av banekanter
- \* Oppmerking av startplate

### **Kjell Ivar Bævrevoll – Hans Kjetil Moen**

---

**Har dere noen spørsmål kontakt**  
**Hans Kjetil Moen på tlf 908 75 739 eller**  
**Kjell Ivar Bævrevoll på tlf 909 36 195**